CRONOGRAMA DO PROJETO — FITSTORE				
ID	**Atividade**	**Início**	**Fim**	**Duração**
1.1	TAP e definição do escopo	16/09	18/09	3 dias
1.2	Estrutura Analítica do Projeto (EAP)	19/09	23/09	5 dias
1.3	Backlog do Produto	24/09	27/09	4 dias
1.4	Matriz RACI do Projeto	28/09	30/09	3 dias
1.5	Cronograma e Gráfico de Gantt	01/10	04/10	4 dias
2.1	Especificação de requisitos	05/10	08/10	4 dias
2.2	Diagrama de Casos de Uso	09/10	12/10	4 dias
2.3	Diagrama de Classes e DER	13/10	17/10	5 dias
3.1	Mapeamento de ameaças e Matriz GUT	18/10	21/10	4 dias
3.2	Políticas de acesso e identidade (IAM)	22/10	25/10	4 dias
3.3	Adequação à LGPD e RoPA	26/10	29/10	4 dias
3.4	Análise crítica de segurança	30/10	31/10	2 dias
4.1	Maximização de lucro + código Python	01/11	04/11	4 dias
4.2	Minimização de custos + código Python	05/11	08/11	4 dias
4.3	What-If e análise crítica	09/11	11/11	3 dias
5.1	Desenvolvimento das funcionalidades	12/11	19/11	8 dias
5.2	Integração das funcionalidades	20/11	22/11	3 dias
5.3	Testes e correções	23/11	25/11	3 dias
5.4	Documentação do sistema	26/11	27/11	2 dias
5.5	Revisão geral do projeto	28/11	29/11	2 dias
5.6	Entrega final	30/11	30/11	1 dia